
Projektering Udførelse
Tilbud/Bygge-

tilbud
Afslutning OpfølgningBehov

Første kontakt.
Med SL-Rådgivning A/S 
på ejendommen

Beslutning om iværksæt-
telse / generalforsamling 
teknikeraftale

Udsendelse af udbudsma-
teriale til tilbudsgivere og 
myndighedsansøger

• Udbedring af evt. 
mangler fra afleve-
ringsforretning.

• Udarbejdelse af en-
trepriseregnskab

• Færdigmelding til 
myndigheden

Afleveringsforretning

• Besigtigelse af ejendom-
men med tilbudsgivere

• Evt. rettelsesblade ved 
spørgsmål fra tilbudsgi-
vere

• Entrepriseregner på 
tilbuddet

• Evt. spørgsmål fra myn-
digheden besvares

Tilbud modtaget.
Indgåelse af entreprisekontrakt 
med hovedentreprenør bygge-
tilladelse modtaget

Færdigmelding og entreprise-
regnskab fra SL-Rådgivning A/S

1 og 5 års gennemgang

Kontakt mellem byg-
herren, SL-Rådgivning 
A/S og entreprenøren, 
hvis der opstår spørgs-
mål eller mangler ved 
det udførte

• Overordnet besigtigel-
se af ejendommen

• 
ønsker og behov for 
ejendommen

• Møder
• Evt. forundersøgelser
• Udarbejdelse af rap-

port med budget og 
overordnet tidsplan for 
de planlagte arbejder

• Optegning af ejendommen
• Grundig registrering af ejendom-

men
• Udarbejdelse af projektbeskrivelse
• Udarbejdelse af detailtidsplan
• Evt. beregninger
• Udarbejdelse af tekniske tegninger
• Udarbejdelse af evt. byggeansøg-

ning og meget mere...

• Udførelse af de planlagte arbejder
• Beboermeddelelser
• Byggemøder
• Tilsyn med arbejdernes udførelse
• Mangelgennemgange
• og meget mere...


